

	Jahr	2024				2025				2026				Status/Zielvorgabe
	Quartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung	06.05.					30.06.					Neuwahlen		1 x jährlich
	Exekutivausschuss	04.03.		15.07.	14.11.		geplant, aber verworfen, da keine Bewilligung UBE	21.07.						mind. 2 x jährlich
	Sitzung Fachbeirat	04.03.		15.07.	14.11.			21.07.						in Exekutivausschuss integriert
	Vorstandssitzung	15.01.	08.04.	15.07.	21.10.	17.02.	05.05.							nach Bedarf

Qualitätsmanagement	Monitoring/Umsetzung LES	06.05.		15.07.	14.11.		30.06.	21.07.						mind. 1 x jährlich
	Sachstandsbericht	06.05.					30.06.							mind. 1 x jährlich
	Zwischenevaluierung				Vorbereitung	Ausfüllen Fragebogen bis 30.04.	Bgm. Workshop	ggf. Anpass. LES JHV						
	Abschlussevaluierung												vorber.	
	Qualifizierungsmaßnahmen		20.4. Digital-kongress München	8.-11.10. DVS Lehrgang		SDL Lehrgang Projektmanagement	kollegiale Beratung							
	Sonstige					24.03. Schulung Datenschutz								

Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit laufend	2 x PM, Pressegespräche	4 x PM	2 x PM										
	Projektkommunikation						Bescheid-übergabe EBZ	Bescheid-Übergabe DLRG	Bescheid-übergaben		Bescheid-übergaben		Bescheid-übergaben	auch laufend über Projektsteckbriefe Homepage, Pressearbeit etc.
	Infomail Vorstandschaft	22.2./ 29.02.	06.06. / 10.06.	21.07./ 31.07./ 03.09. / 26.09.	12.11.	20.01./ 17.02./ 19.03.	10.04./ 19.05. / 18.06.							
	neue Homepage			Vorbereitung	Umsetzung	Umsetzung, Live ab 24.02.25, 7 Newsartikel	13 News-artikel	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	notwendige Neugestaltung der LAG-Website in Zusammenarbeit mit externem Dienstleister
	Social Media			Einführ. WhatsApp Kanal		PR-Konzept Praktikantin	Vorstellung Vorstand	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung				Kanal: regelmäßiges Befüllen, Aug. - Dez. 2024: 28 Posts, Jan-Juni 2025: 26 Posts, 37 Follower
	Veranstaltungen		05.05. Tag d.o. Tür 30.07. BR-Radltour Tagmers.	15.9. Schaftag Huisheim		30.03. Infoabend Digitale Sicherheit Mandatsträger	03.06. Workshop mit Bgms "Region im Wandel"	1.-5.10 Donau-Ries-Ausstellung	Exkursion Mitglieder Projektbesuche	Themen-Workshop	Inklusion & Senioren: Wo steht die Region?			
	Newsletter Mitgliedermailing	Mitgliederschreiben Neuerungen			Weihnachts-video			vorbereiten						
	Besuch Kommunen	7 x	7 x	1 x		1 x		1 x					neue Gremien besuchen	
	Sonstige		20.06. Besuch MdL Lettenb.			13.03. Kreisjugendring Donau-Ries			Weihnachtsgewinnspiel m. GS von Projekten?				Aktion zum Europatag	

Kooperation/Netzwerk	nordschwäb. LAGen	2 x	2 x	Umfrage Öffentlichkeitsarbeit	19.11. digital	monatliche Weiterbildungen, Themen: Bürgerschaftliches Engagement, Learnings aus der Antragstellung, KI in der Regionalentwicklung, Kooperationsprojekte								
						kollegiale Beratung								
	Nachbar-LAGen			Umfrage Öffentlichkeitsarbeit		gem. Termin Kooperationsprojekt							regelmäßiger telefonischer Austausch zu relevanten Themen	
	Regionalmanagement ILE	11.03. Lenk.gr. RM DON	14.05. Gespräch RM DON	22.07. Vers. ILE Südries-Kesseltal		24.3. AK ILE Südries-Kesseltal		04.09. Lenk.gr. RM DON			Lenk.gr. RM DON			
	DVS			8.-11.10. DVS Lehrgang			DVS Treffen				DVS Treffen			
	StMELF		22.04. LEADER Forum		21.11. LEADER Forum digital		26.05. LEADER Forum digital		18.11. LEADER Forum		LEADER Forum		LEADER Forum	
							03.04. Teiln. LEADER Steuerkreis							
	LAG-Kommunen						03.06. Bgm-Treffen		Bgm-Treffen		Bgm-Treffen		Bgm-Treffen	
	Bgm Infomails	18.01. / 06.03./	15.04./ 29.04. / 13.05. /16.05. /10.06.	18.07./ 25.09.	05.11./ 19.11./ 28.11./	13.02./ 03.03./ 04.03./ 18.03. / 24.03.	13.05./ 22.05.	18.06.						regelm. Mailings an die Bürgermeister mit Infos, Pressemitteilungen, Projektaufrufen etc.
	Sonstige	24.3. NPA & Museum Solnhofen	26.6. Forum Mehrwert	20.09. Eröffnung GeoRadweg		28.3. Fachtagung Regionalmanagement Triesdorf 30.03. Museum Solnhofen	06.04. Saison-eröffnung NPA							